
TASK PLAN GERENCIAMENTO PROJETO N
PROJETO N

   CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS
   TAXAS E EMOLUMENTOS

   EQUIPAMENTOS 

   IMPLANTAÇÃO

   FUNDAÇÃO

   ESTRUTURA

   ACABEMENTOS, ALVENARIA E REVESTIMENTOS
   ALVENARIA

   CONTRAMARCO DE ALUMINIO
   EMBOÇO
   GESSO PAREDE
   CONTRAPISO
   MARMORES E GRANITOS
   CERÂMICA PAREDE
   GESSO TETO
   CERÂMICA PISO
   ESQUADRIA DE MADEIRA
   ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
   PINTURA E LIMPEZA

   FACHADA
   FACHADA 1
   FACHADA 2
   FACHADA 3
   FACHADA 4

   INSTALAÇÕES
   ELÉTRICA
   HIDRÁULICA
   ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS
   GÁS
   INCÊNDIO

   ELEVADOR

   DECORAÇÃO

   ENCERRAMENTO DO PROJETO
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   Equipamentos diversos

   Bob Cat

   Pá mecânica

   Cremalheira

   Ferramentas diversas

   Instalações provisórias

   Tapume

   Terraplanagem

   Guarita

   Movimento de terra

   Armação - Sapatas

   Forma - Sapatas

   Concreto - Sapatas

   Subpressão    Teto do Subsolo    Teto do Térreo    Teto do 1º    Teto do 2º    Teto do 3º    Teto do 4º    Teto do 5º    Teto do 6º    Teto do 7º    Cobertura

   Alvenaria Subsolo    Alvenaria Térreo    Alvenaria 1º Pavimento    Alvenaria 2º Pavimento    Alvenaria 3º Pavimento

   Alvenaria 4º Pavimento    Alvenaria 5º Pavimento    Alvenaria 6º Pavimento    Alvenaria 7º Pavimento    Alvenaria Cobertura

   Preparação da caixa e
poço do elevador

   Instalação da caixa e
poço do elevador

   Desembolso parcelas
do elevador

   Montagem de
mobiliários

   Vistorias    Teste    Averbação    Habite-se

301,21 dias 0%
06/11/15 02/01/17

301,21 dias 0%
06/11/15 02/01/17

328,88 dias 0%
06/11/15 08/02/17

183 dias 0%
29/03/16 09/12/16

301,21 dias 0%

06/11/15 02/01/17

44,68 dias 0%
06/11/15 07/01/16

39,62 dias 0%

06/11/15 31/12/15

25 dias 0%
06/11/15 10/12/15

30 dias 0%
06/11/15 17/12/15

9,73 dias 0%
06/11/15 23/11/15

0 dias 0%
06/11/15 29/02/16

38,88 dias 0%
06/11/15 30/12/15

38,88 dias 0%
06/11/15 30/12/15

32,88 dias 0%
06/11/15 22/12/15

13,62 dias 0%
21/12/15 07/01/16

8,13 dias 0%
07/01/16 21/01/16

7,88 dias 0%
21/01/16 02/02/16

7,88 dias 0%
02/02/16 12/02/16

29,69 dias 0%
11/02/16 23/03/16

5 dias 0%
21/04/16 28/04/16

5 dias 0%
28/04/16 05/05/16

5 dias 0%
05/05/16 12/05/16

5 dias 0%
12/05/16 19/05/16

19,88 dias 0%
19/05/16 16/06/16

15 dias 0%
01/02/16 22/02/16

7,88 dias 0%
16/03/16 28/03/16

0,53 dias 0%
28/03/16 29/03/16

15,88 dias 0%
29/03/16 20/04/16

23,88 dias 0%
26/04/16 27/05/16

25,88 dias 0%
13/05/16 17/06/16

0 dias 0%
17/06/16 08/07/16

25,88 dias 0%
17/06/16 25/07/16

10 dias 0%
25/07/16 08/08/16

10 dias 0%
11/08/16 24/08/16

15 dias 0%
16/06/16 07/07/16

20 dias 0%
07/07/16 04/08/16

179,88 dias 0%
22/12/15 30/08/16

30 dias 0%
12/04/17 24/05/17

20 dias 0%
24/05/17 21/06/17

2 dias 0%
21/06/17 23/06/17

5 dias 0%
23/06/17 30/06/17

1 dia 0%
30/06/17 03/07/17


